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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Descrizione sintetica delle fasi lavorative 

nr. descrizione  

10 Allestimento cantiere 

20 Scavo di sbancamento e fondazione 

30 Getto sottofondazioni 

40 Fondazioni: carpenteria 

50 Fondazioni: posa ferro e getto CLS 

60 Solaio con IGLOO 

70 Pilastri Piano Terreno: carpenteria 

80 Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS 

90 Solaio Piano Primo: carpenteria 

100 Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS 

110 Pilastri Piano Primo: carpenteria 

120 Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS 

130 Solaio Piano Secondo: carpenteria 

140 Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS 

150 Pilastri Piano Secondo: carpenteria 

160 Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS 

170 Solaio Sottotetto: carpenteria 

180 Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS 

190 Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria 

200 Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS 

210 Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante lamie 

220 Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti 

230 Esecuzione tramezzature interne 

240 Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui 

250 Predisposizioni impianto VMC piano primo 

260 Predisposizioni impianto di riscaldamento piano primo 

270 Predisposizioni impianto antincendio piano primo 

280 Predisposizioni impianti elettrici piano primo 

290 Posa soglie davanzali falsi telai 

300 Predisposizione impianto elevatore 

310 Intonaci esterni ed interni 

320 Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante piano primo 

340 Posa pavimenti e rivestimenti interni piano primo 

350 Posa serramenti esterni piano primo 

360 Posa sanitati bagni piano primo 

370 Ultimazione impianto VMC piano primo 

380 Ultimazione impianto riscaldamento piano primo 

390 Ultimazione impianti elettrici piano primo 

400 Tinteggiature interne piano primo 

410 Posa serramenti interni piano primo 

420 Collegamenti impianti in cortile 

430 Pulizia e smobilizzo cantiere 
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Grafico della pianificazione dei lavori 

 

 

Inizio lavori:  -------------- 

Durata lavori: 360 giorni 



 pag. 3 

 

 
SETTIMANE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Allestimento cantiere 

 

Scavo di sbancamento e fondazione 

 

Getto sottofondazioni 

 

Fondazioni: carpenteria 

 

Fondazioni: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio con IGLOO 

 

Pilastri Piano Terreno: carpenteria 

 

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Piano Primo: carpenteria 

 

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS 
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SETTIMANE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Pilastri Piano Primo: carpenteria 

 

Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Piano Secondo: carpenteria 

 

Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto 

CLS 

 

Pilastri Piano Secondo: carpenteria 

 

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Sottotetto: carpenteria 

 

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS 

 

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria 

 

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS 
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SETTIMANE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante 

lamie 

 

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti 

 

Esecuzione tramezzature interne 

 

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui 

 

Predisposizioni impianto VMC 

 

Predisposizioni impianto di riscaldamento 

 

Predisposizioni impianto antincendio 

 

Predisposizioni impianti elettrici 

 

Posa soglie davanzali falsi telai 

 

Predisposizione impianto elevatore 
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SETTIMANE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Intonaci esterni ed interni 

 

Formazione sottofondi e massetti con pavimento 

radiante 

 

Posa pavimenti e rivestimenti interni 

 

Posa serramenti esterni 

 

Posa sanitati bagni 

 

Ultimazione impianto VMC 

 

Ultimazione impianto riscaldamento 

 

Ultimazione impianti elettrici 

 

Tinteggiature interne 

 

Posa serramenti interni 
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SETTIMANE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Collegamenti impianti in cortile 

 

Pulizia e smobilizzo cantiere 
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SETTIMANE 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Allestimento cantiere 

 

Scavo di sbancamento e fondazione 

 

Getto sottofondazioni 

 

Fondazioni: carpenteria 

 

Fondazioni: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio con IGLOO 

 

Pilastri Piano Terreno: carpenteria 

 

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Piano Primo: carpenteria 

 

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS 
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SETTIMANE 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Pilastri Piano Primo: carpenteria 

 

Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Piano Secondo: carpenteria 

 

Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto 

CLS 

 

Pilastri Piano Secondo: carpenteria 

 

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS 

 

Solaio Sottotetto: carpenteria 

 

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS 

 

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria 

 

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS 
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SETTIMANE 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante 

lamie 

 

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti 

 

Esecuzione tramezzature interne 

 

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui 

 

Predisposizioni impianto VMC 

 

Predisposizioni impianto di riscaldamento 

 

Predisposizioni impianto antincendio 

 

Predisposizioni impianti elettrici 

 

Posa soglie davanzali falsi telai 

 

Predisposizione impianto elevatore 
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SETTIMANE 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Intonaci esterni ed interni 

 

Formazione sottofondi e massetti con pavimento 

radiante 

 

Posa pavimenti e rivestimenti interni 

 

Posa serramenti esterni 

 

Posa sanitati bagni 

 

Ultimazione impianto VMC 

 

Ultimazione impianto riscaldamento 

 

Ultimazione impianti elettrici 

 

Tinteggiature interne 

 

Posa serramenti interni 
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SETTIMANE 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Collegamenti impianti in cortile 

 

Pulizia e smobilizzo cantiere 

 


