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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Descrizione sintetica delle fasi lavorative

nr. descrizione

10 Allestimento cantiere

20 Scavo di sbancamento e fondazione

30 Getto sottofondazioni

40 Fondazioni: carpenteria

50 Fondazioni: posa ferro e getto CLS

60 Solaio con IGLOO

70 Pilastri Piano Terreno: carpenteria

80 Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

90 Solaio Piano Primo: carpenteria

100 Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
110 Pilastri Piano Primo: carpenteria

120 Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS

130 Solaio Piano Secondo: carpenteria

140 Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS
150 Pilastri Piano Secondo: carpenteria

160 Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

170 Solaio Sottotetto: carpenteria

180 Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS
190 Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

200 Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
210 Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante lamie
220 Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti
230 Esecuzione tramezzature interne

240 Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui
250 Predisposizioni impianto VMC piano primo

260 Predisposizioni impianto di riscaldamento piano primo
270 Predisposizioni impianto antincendio piano primo
280 Predisposizioni impianti elettrici piano primo

290 Posa soglie davanzali falsi telai

300 Predisposizione impianto elevatore

310 Intonaci esterni ed interni

320 Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante piano primo
340 Posa pavimenti e rivestimenti interni piano primo
350 Posa serramenti esterni piano primo

360 Posa sanitati bagni piano primo

370 Ultimazione impianto VMC piano primo

380 Ultimazione impianto riscaldamento piano primo
390 Ultimazione impianti elettrici piano primo

400 Tinteggiature interne piano primo

410 Posa serramenti interni piano primo

420 Collegamenti impianti in cortile

430 Pulizia e smobilizzo cantiere
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Grafico della pianificazione dei lavori

Inizio lavori: ------———————
Durata lavori: 360 giorni



pag. 3

SETTIMANE
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Allestimento cantiere

Scavo di sbancamento e fondazione

Getto sottofondazioni

Fondazioni: carpenteria

Fondazioni: posa ferro e getto CLS

Solaio con IGLOO

Pilastri Piano Terreno: carpenteria

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Primo: carpenteria

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
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SETTIMANE
112)13]14]5(6(7 10{11(12(13|14|15]16]17[18(19]20]|21)|22]23]24|25(26|27|28|29]|30|31|32(33(34(35|36|37|38(39(40(41(42(43|44
Pilastri Piano Primo: carpenteria -
Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS -
Solaio Piano Secondo: carpenteria L
Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto L

CLS

Pilastri Piano Secondo: carpenteria

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

Solaio Sottotetto: carpenteria

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
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SETTIMANE

1123|4567 [8]9(10|11|12|13[14|15 1617181920|21|2223242526272829303132333435363738394041424344

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante
lamie

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti I

Esecuzione tramezzature interne L

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui L

Predisposizioni impianto VMC -

Predisposizioni impianto di riscaldamento L

Predisposizioni impianto antincendio -

Predisposizioni impianti elettrici ——

Posa soglie davanzali falsi telai _—

Predisposizione impianto elevatore -
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SETTIMANE
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Intonaci esterni ed interni

Formazione sottofondi e massetti con pavimento L
radiante

Posa pavimenti e rivestimenti interni I

Posa serramenti esterni L

Posa sanitati bagni L

Ultimazione impianto VMC u

Ultimazione impianto riscaldamento

Ultimazione impianti elettrici

Tinteggiature interne

Posa serramenti interni
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SETTIMANE
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Collegamenti impianti in cortile

Pulizia e smobilizzo cantiere
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SETTIMANE
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78179

80|81
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84185
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88|89

Allestimento cantiere

Scavo di sbancamento e fondazione

Getto sottofondazioni

Fondazioni: carpenteria

Fondazioni: posa ferro e getto CLS

Solaio con IGLOO

Pilastri Piano Terreno: carpenteria

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Primo: carpenteria

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
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SETTIMANE

46|47(48]49

50(51

52|53

54|55

56|57

58159

60[61

62|63

64165

66|67

68169

70(71

72(73

74(75

76|77

78179

80|81

82|83

84185

86187

88|89

Pilastri Piano Primo: carpenteria

Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Secondo: carpenteria

Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto
CLS

Pilastri Piano Secondo: carpenteria

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

Solaio Sottotetto: carpenteria

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
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SETTIMANE

46|47(48]49

50(51

52

53

54|55

56|57

58159

60[61

62|63

64165

66|67

68169

70(71

72(73

74(75

76|77

78179

80|81

82|83

84185

86187

88|89

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante
lamie

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti

Esecuzione tramezzature interne

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui

Predisposizioni impianto VMC

Predisposizioni impianto di riscaldamento

Predisposizioni impianto antincendio

Predisposizioni impianti elettrici

Posa soglie davanzali falsi telai

Predisposizione impianto elevatore
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SETTIMANE

46(47(48[49(50]51]52]|53154|55|56(57(58(59(60(61]62]|63|64|65|66|67(68(69|70{71|72|73|74|75|76|77|78[79(80|81]82|83]|84|85|86(87(88(89

Intonaci esterni ed interni

Formazione sottofondi e massetti con pavimento
radiante

Posa pavimenti e rivestimenti interni

Posa serramenti esterni

Posa sanitati bagni

Ultimazione impianto VMC

Ultimazione impianto riscaldamento -
Ultimazione impianti elettrici _—
Tinteggiature interne L

Posa serramenti interni L
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SETTIMANE

46(47(48[49(50]51]52]|53154|55|56(57(58(59(60(61]62]|63|64|65|66|67(68(69|70{71|72|73|74|75|76|77|78[79(80|81]82|83]|84|85|86(87(88(89

Collegamenti impianti in cortile -

Pulizia e smobilizzo cantiere L




